

# Réalisation des travaux de déploiement sur votre commune

## Semaine du 10 au 14 septembre 2018

Les plannings de travaux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.

### Pose SRO :

Point de brassage du réseau dans une armoire installée sur la voie publique.

### Travaux Génie Civil :

Réalisation d'une infrastructure souterraine ou aérienne (fourreaux, poteaux)

### Travaux de raccordement :


Mise en continuité des fibres par soudure dans les boîtiers de raccordement.

### Mesures optiques :

Validation des liens optiques.

### Réception des travaux :

Vérification des installations et contrôle du réseau.



**Apt**  
- Travaux de raccordement  
- Mesures optiques


Dans le cadre du déploiement de fibre optique, les communes sont découpées en zones. Des travaux différents peuvent être réalisés simultanément sur plusieurs zones d'une même commune.

- Zone d'intervention publique – Déploiement en cours
- Zone d'intervention privée
- Zone d'intervention publique – Déploiement avant 2022

# Réalisation des travaux de déploiement sur votre commune

## Semaine du 17 au 21 septembre 2018

Les plannings de travaux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.



Dans le cadre du déploiement de fibre optique, les communes sont découpées en zones. Des travaux différents peuvent être réalisés simultanément sur plusieurs zones d'une même commune.

- Zone d'intervention publique – Déploiement en cours
- Zone d'intervention privée
- Zone d'intervention publique – Déploiement avant 2022