

Réalisation des travaux de déploiement sur votre commune

Semaine du 24 au 28 septembre 2018

Les plannings de travaux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.

Pose SRO :

Point de brassage du réseau dans une armoire installée sur la voie publique.

Travaux Génie Civil :

Réalisation d'une infrastructure souterraine ou aérienne (fourreaux, poteaux)

Travaux de raccordement :


Mise en continuité des fibres par soudure dans les boîtiers de raccordement.

Mesures optiques :

Validation des liens optiques.

Réception des travaux :

Vérification des installations et contrôle du réseau.



Dans le cadre du déploiement de fibre optique, les communes sont découpées en zones. Des travaux différents peuvent être réalisés simultanément sur plusieurs zones d'une même commune.

- Zone d'intervention publique – Déploiement en cours
- Zone d'intervention privée
- Zone d'intervention publique – Déploiement avant 2022

Réalisation des travaux de déploiement sur votre commune

Semaine du 1er au 5 octobre 2018

Les plannings de travaux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.

Bollène

- Travaux de raccordement




St-Saturnin-lès-Apt

- Travaux de raccordement

Cabrières d'Avignon

- Travaux de raccordement
- Mesures optiques

Dans le cadre du déploiement de fibre optique, les communes sont découpées en zones. Des travaux différents peuvent être réalisés simultanément sur plusieurs zones d'une même commune.

-  Zone d'intervention publique – Déploiement en cours
-  Zone d'intervention privée
-  Zone d'intervention publique – Déploiement avant 2022

